

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

— tiers de confiance —

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Version DRAFT

GESTION 2021

Réf.	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Dates prévues			
					Lancement	Attribution	Démarrage	Achèvement
C_01_DG_2021	Elaboration Plan de développement stratégique de la CDC	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	A.M.I	Juin	Juin	Août	-
DIRECTION DES INVESTISSEMENTS								
DIRECTION DE LA TRANSFORMATION DIGITALE								

T_02_DTD_2021	Travaux de mise aux normes informatiques	Travaux	Budget CDC 2021	Entente directe	Avril	Avril	Avril		
S_03_DTD_2021	Mise en place de l'intranet pour la CDC	Services	Budget CDC 2021	Entente directe	Avril	Avril	Avril		
F_04_DTD_2021	Acquisition de matériels et équipements informatiques (imprimantes, téléphones, ordinateurs & access point)	Fournitures	Budget CDC 2021	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier	Février	
F_05_DTD_2021	Acquisition de logiciels : (supervision, sauvegarde informatiques, pare-feu applicatif et Paralel desktop)	Fournitures	Budget CDC 2021	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier	Février	
F_06_DTD_2021	Acquisition de licences informatiques (Office 365, migration office 365,MS Project, Windows server 2016 standard, virtualisation	Fournitures	Budget CDC 2021	Entente directe	Avril	Avril	Avril	Mai	
S_07_DTD_2021	Entretien et maintenance du réseau et matériel informatique	Services	Budget CDC 2021	Entente directe	Octobre	octobre	Octobre	Octobre 2022	
C_08_DTD_2021	Recrutement d'un Consultant pour l'animation d'un séminaire sur la conduite du changement de la technologie digitale	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	Entente directe	Mars	Mars	Mars	Mars	

C_09_DTD_2021	Sélection d'un cabinet pour l'audit des applications	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	Entente directe	Avril	Avril	Avril	Avril	
S_10_DTD_2021	Maintenance de la plateforme digitale des notaires	Services	Budget CDC 2021	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier	Décembre	
S_11_DTD_2021	<u>Maintenance en quatre (4) lots</u> <u>Lot 1</u> : Maintenance ALM <u>Lot 2</u> : SIG 1 <u>Lot 3</u> : SAARI <u>Lot 4</u> : SAGE paie	Services	Budget CDC 2021	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier	Décembre	
C_48_DTD_2021	<u>Elaboration du schéma directeur informatiques de la CDC et de ses filiales</u>	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier	-	
COOPERATION ET PARTENARIATS									
S_12_DCP_2021	Sélection de prestataire pour accompagner la préparation du Salon des investisseurs	services	Budget CDC 2021	DRP	Juin	Juin	Août	-	
C_13_DCP_2021	Etude de faisabilité d'une filiale forestière	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	DP	Janvier	Février	Mars	Juillet	

C_14_DCP_2021	Etudes pour l'aménagement de parcs et espaces verts	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	DP	Janvier	Février	Février	Avril	
T_15_DCP_2021	Sélection d'entreprise(s) pour la réalisation de parc(s) forestiers urbains et/ou d'espaces verts	Travaux	Budget CDC 2021	DRP	Mai	Juin	Juillet	Novembre	
T_16_DCP_2021	Sélection d'entreprise(s) pour un projet de décarbonation	Travaux	Budget CDC 2021	DRP	Mai	Juin	Juillet	Novembre	
S_17_DCP_2021	Sélection de prestataire pour accompagner la vulgarisation du livret binational Italie - Sénégal (lot 1 – Elaboration portail) (lot 2 – Organisation lancement)	services	Budget CDC 2021	DRP	Mai	Juin	Juin	Juillet	
C_18_DCP_2021	Sélection de prestataire pour l'étude sur la stratégie de Développement territorial	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	DP	Janvier	Janvier	Février	Février	
S_19_DCP_2021	Organisation de la conférence des bailleurs	Services	Budget CDC 2021	DRP	Juin	Juin	Juillet	Septembre	
S_20_DCP_2021	Organisation d'une conférence sur les ressources, métiers et missions de la CDC	Services	Budget CDC 2021	DRP	Avril	Mai	Juin	Juin	

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX

F_21_DMG_2021	Acquisition Mobilier et matériel de bureau Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau Lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau	Fournitures	Budget CDC 2021	AO	Janvier	Février	Février	Février 2022	
F_22_DMG_2021	<u>Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques</u> Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau Lot 2 : Acquisition consommables Informatiques Lot 3 : imprimés	Fournitures	Budget CDC 2021	AO	Janvier	Février	Février	Février 2022	
F_23_DMG_2021	Acquisition de petits matériels : Lot 1 : Acquisition de petits matériels et petits outillages Lot 2 : Acquisition de petits matériels de menuiseries et de plomberie	Fournitures	Budget CDC 2021	DRPR	Février	Février	Mars 2021	Mars 2022	

F_24_DMG_2021	Acquisition d'imprimés et de documents comptables	Fournitures	Budget CDC 2021	DRPR	Février	Mars	Mars	Mars 2021	
F_25_DMG_2021	Acquisition de tenues de travail	Fournitures	Budget CDC 2021	DRPR	Janvier	Février	Février	Février 2021	
S_26_DMG_2021	Nettoiemnt Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du siège de la CDC, des bureaux du tribunal. Lot 2 : Ramassage des ordures et jardinage Lot 3 : Entretien et nettoyage de la façade vitrée de la CDC	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Février	Mars	mars	mars	
T_27_DMG_2021	Travaux et constructions au siège (Salle polyvalente modulable, salle archive, magasin au sous-sol	Travaux	Budget CDC 2021	DRP	Avril	Mai	mai		
S_28_DMG_2021	Aménagement de bureaux (local au rez de chaussée pour agent DMR et autres aménagement)	Services	Budget CDC 2021	DRP	Mars	Avril	Avril		
S_29_DMG_2021	Assurance Maladie au profit du Personnel de la CDC	Services	Budget CDC 2021	Avenant	Mai	Juin	01 juillet 2021	30 juin 2022	

S_30_DMG_2021	<p>Lot 1 : Assurance du parc automobile de la CDC</p> <p>Lot 2 : Assurance multirisque du siège de la CDC</p>	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Juin	Juin	03 juillet 2021	02 juillet 2022	
S_31_DMG_2021	<p>Entretien et de maintenance des matériels</p> <p>Lot 1 : Entretien et maintenance de plomberie</p> <p>Lot 2 : Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau</p> <p>Lot 3 : Entretien et maintenance menuiserie aluminium</p>	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Janvier	Février	Février 2021	Février 2022	
S_32_DMG_2021	Entretien et maintenance du matériel roulant	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Janvier	Février	Février 2021	Février 2022	
S_33_DMG_2021	Entretien et maintenance des ascenseurs	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Août	Septembre	24 septembre	23 septembre 2022	
S_34_DMG_2021	Entretien et maintenance des réseaux électriques	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Décembre	Décembre	Janvier 2022	Décembre 2022	

	et du groupe électrogène de la CDC								
S_35_DMG_2021	Entretien et maintenance des climatiseurs	Services	Budget CDC 2021	DRPR	Décembre	Décembre	Janvier 2022	Décembre 2022	
DIRECTION COMMUNICATION ET MARKETING									
F_36_DCM_2021	Acquisition de logiciel et application pour le projet CDC Avenir	Fournitures	Budget CDC 2021	DRP	Février	Mars	Mars	Mars	
F_37_DCM_2021	Acquisition de supports de communication Lot 1 : Roll up, , Goodies publicitaires, Banderole, Fond de scène Lot 2 : Conception et impression de bâches Lot 3 : Plaquettes institutionnelles Guide des réseaux sociaux Livret d'accueil,,	Fournitures	Budget CDC 2021	DRP	Février	Mars	Mars	Mars	
F_38_DCM_2021	Acquisition de Signalétiques	Fournitures	Budget CDC 2021	DRP	janvier	janvier	Février	Février	
S_39_DCM2021	Conception et impression du magazine interne (trimestriel)	Services	Budget CDC 2021	DRP	janvier	Janvier	Février	Février	

Dakar, le 09 mars 2021

F_40_DCM_2021	Acquisition de Bornes interactives	Fournitures	Budget CDC 2021	DRP	Mars	Mars	Mars	Mars	
T_41_DCM_2021	Construction de 4 salles de classe dans le cadre de la RSE	Travaux	Budget CDC 2021	DRP	Février	Février	Mars	-	
F_42_DCM_2021	Acquisition de cadeaux d'entreprise	Fourniture	Budget CDC 2021	DRP	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	
C_43_DCM_2021	Recrutement d'un cabinet conseil en communication	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2021	DP	Février	Février	Février		
S_44_DCM_2021	Conception d'un film institutionnel	Services	Budget CDC 2021	DRP	Janvier	Janvier	Janvier	Février	
S_45_DCM_2021	Réalisation d'un publi-reportage sur la CDC	Services	Budget CDC 2021	DRP	Janvier	Janvier	janvier	-	
S_46_DCM_2021	Conception et impression rapports annuels 2019 et 2020	Services	Budget CDC 2021	DRP	janvier	Janvier	Février	Mars	
S_47_DCM_2021	Lancement d'une campagne institutionnelle d'affichage	Services	Budget CDC 2021	DRP	janvier	Janvier	Février	Mars	

Département risque et contrôle de gestion

C_49_DRCG_2021	Renforcement du dispositif gestion des risk de la CDC et acquisition d'un logiciel de mamagement	Prestation intellectuelle	Budget CDC 2021	DP	Mars	Mars	Avril	-	
F_50_DRCG_2021	Acquisition logiciel d'élaboration et de planification budgétaire	Fourniture	Budget CDC 2021	DRP	Mars	Mars	Avril	Avril	
F_51_DRCG_2021	Acquisition de logiciels de consolidation comptable et d'analyse des coûts	Fourniture	Budget CDC 2021	DRP	Mars	Mars	Avril	Avril	