

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
Un Peuple – Un But – Une Foi



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Version DRAFT  
GESTION 2022

Réf.	Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Dates prévues				
					Lancement	Attribution	Démarrage	Achèvement	
<b>DIRECTION GENERALE</b>									
T_01_DG_2022	Travaux d'aménagement d'un parking aux Mamelles	Travaux	Budget CDC 2022	ED	Mars	Avril	Mai	Juin	
C_02_DG_2022	Suivi évaluation tour des Mamelles	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP	Avril	Mai	Juin	Juin	
C_03_DG_2022	Audit technique et financier de la Tour des Mamelles	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP	Mai	Mai	Juin	Juin	

## CAISSE GENERALE

C_04-CG-2022	Etude pour la mise à plat de la comptabilité	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Mars	Mars	Avril	Avril		
--------------	--	-----------------------------	-----------------	------	------	-------	-------	--	--

## DIRECTION DES INVESTISSEMENTS

C_05_DI_2022	Elaboration Plan développement stratégique	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Mars	Mars	Avril	Avril		
C_06_DI_2022	Etudes portant sur les investissements	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022						

## DIRECTION DES MOYENS GENERAUX

F_07_DMG_2022	<p><b><u>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</u></b></p> <p><b><u>Lot 1</u></b> : Acquisition de matériels de bureau (TV, chariot, frigo, clim)</p> <p><b><u>Lot 2</u></b> : Acquisition de mobilier de bureau</p> <p><b><u>Lot 3</u></b> : Acquisitions de stores enrouleurs</p>	Fournitures	Budget CDC 2022	AO	Mars	Mai	Mai	Mai	
---------------	---	-------------	-----------------	----	------	-----	-----	-----	--

F_08_DMG_2022	<p><b><u>Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques</u></b></p> <p><b><u>Lot 1</u></b> : Acquisition de fournitures de bureau</p> <p><b><u>Lot 2</u></b> : Acquisition consommables informatiques</p> <p><b><u>Lot 3</u></b> : Imprimés et documents comptables</p>	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Avril		
F_09_DMG_2022	Acquisition de tenues de travail	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Avril	Avril	
F_10_DMG_2022	Acquisition de petits matériels et de petits outillages	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Avril	Mars 2023	
S_11_DMG_2022	<p><b><u>Nettoiemnt</u></b></p> <p><b><u>Lot 1</u></b> : Entretien et nettoyage des locaux du siège, des bureaux du tribunal, du Ramassage des ordures et du jardinage.</p> <p><b><u>Lot 2</u></b> : Entretien et nettoyage de la façade vitrée de la CDC.</p>	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Juin	Mai 2023	
F_12_DMG_2022	Acquisition d'un minibus et d'un scooter	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Avril	Avril	
S_13_DMG_2022	Assurance Maladie au profit du Personnel de la CDC	Services	Budget CDC 2022	AO	Mars	Mai	Juin	Mai 2023	
S_14_DMG_2022	<p><b><u>Assurances Automobile et multirisque</u></b></p> <p><b><u>Lot 1</u></b> : Assurance du parc automobile de la CDC</p> <p><b><u>Lot 2</u></b> : Assurance multirisque du</p>	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Juillet	Juillet 2023	

	Siège de la CDC								
S_15_DMG_2022	<p><b><u>Entretien et maintenance des matériels</u></b></p> <p><b>Lot 1 :</b> Entretien et maintenance de plomberie</p> <p><b>Lot 2 :</b> Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau</p> <p><b>Lot 3 :</b> entretien et maintenance du matériel aluminium</p>	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Avril	Juin		
S_16_DMG_2022	Entretien et maintenance des ascenseurs	Services	Budget CDC 2022	ED	Mars	Avril	Avril		
S_17_DMG_2022	Entretien et maintenance des réseaux électriques et du groupe électrogène de la CDC	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars	Mars	Mars		
T_18_DMG_2022	<p><b><u>Travaux et aménagement du siège de la CDC</u></b></p> <p><b>Lot 1 :</b> Construction et aménagement de la salle d'archives de la CDC</p> <p><b>Lot 2 :</b> Aménagement et équipement de la salle polyvalente</p> <p><b>Lot 3 :</b> Achèvement des travaux de construction du magasin de stockage du sous-sol</p> <p><b>Lot 4 :</b> Travaux de cloisonnement et d'aménagement de bureau à la mezzanine</p>	Travaux	Budget CDC 2022	ED	Mars	Avril	Avril		

C_19_DMG_2022	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du Programme de Gestion des Archives	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP	Avril	Mai	Mai		
F_20_DMG_2022	Acquisition de matériels et logistiques d'archives	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Avril	Mai	Juin		
F_21_DMG_2022	Acquisition et pose de matériels et d'équipement Hi Tech pour les salles de conférences	Fournitures	Budget CDC 2022	ED	Mars	Mars	Mars		
F_22_DMG_2022	Acquisition de matériels et équipement de sport pour la salle de sport	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Juin	Juin	Juillet		
C_23_DMG_2022	Mise aux normes de la GED	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	ED	Mars	Mars	Mars		
C_24_DMG_2022	Mise en place d'une solution informatique pour la documentation	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	ED	Mars	Mars	Mars		
C_25_DMG_2022	<b>Travaux de mise aux normes</b> <b>Lot 1</b> : Mise aux normes du réseau électrique de la CDC <b>Lot 2</b> : Mise aux normes de la sécurité du bâtiment	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	AMI	Mars	Mars	Mars		
C_26_DMG_2022	Sélection d'une structure pour l'organisation de la colonie de vacances	Prestations intellectuelles	Budget 2022	DRPR	Mars	Avril	Aout	Septembre	
S_27_DMG_2022	Recrutement d'un cabinet pour encadrer les travaux relatifs à la GPEC groupe CDC (parcours de mobilité)	Services	Budget CDC 2022	DRP	Avril				
S_28_DMG_2022	Recrutement d'un cabinet pour encadrer les travaux relatifs à la mise à jour du statut du personnel de la CDC	Services	Budget CDC 2022	DRP	Juin				

## DIRECTION DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

C_29_DTD_2022	Schéma Directeur Informatique	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Entente directe	Janvier	Janvier	Janvier		
C_30_DTD_2022	Digitalisation et Dématérialisation des processus métiers	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Entente directe	Mars	Mars	Mars		
S_31_DTD_2022	Travaux de mise aux normes informatiques	Services	Budget CDC 2022	Entente directe	Mai	Mai	Mai		
F_32_DTD_2022	Acquisition de matériels et équipements informatiques	Fournitures	Budget CDC 2022	Entente directe	Février	Février	Février		
S_33_DTD_2022	<p><b><u>Maintenance en trois (3) lots :</u></b></p> <p><b><u>Lot 1 :</u></b> Plateforme des notaires</p> <p><b><u>Lot 2:</u></b> Maintenance ALM</p> <p><b><u>Lot 3:</u></b> SIG 1</p>	Services	Budget CDC 2022	Entente directe	Février	Février	Février		
S_34_DTD_2022	Entretien et maintenance du réseau et matériel informatique	Services	Budget CDC 2022	Entente directe	Février	Février	Février		
C_35_DTD_2022	Recrutement d'un Consultant pour l'animation d'un séminaire sur le Système Intégré de Gestion version 2	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Entente directe	Octobre	Octobre	Octobre		
C_36_DTD_2022	Sélection d'un cabinet pour l'audit des applications	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	Entente directe	Juin	Juin	Juin		

<b>DIRECTION COOPERATION ET PARTENARIATS</b>									
F_37_DCP_2022	Sélection de prestataire pour accompagner la préparation du Salon des investisseurs	Fournitures et services	Budget CDC 2022	DRP	Avril	Avril	Mai	-	
F_38_DCP_2022	Sélection de prestataire pour la mobilisation des PTF du Salon des investisseurs	Fournitures et services	Budget CDC 2022	DRP	Avril	Avril	Mai	-	
S_39_DCP_2022	Sélection de partenaires(s) pour organiser le Salon des investisseurs	Services	Budget CDC 2022	AO	Mai	Juin	Juillet	Novembre	
C_40_DCP_2022	Étude de faisabilité d'une filiale forestière	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP	Avril	Mai	Mai	Octobre	
<b>DEPARTEMENT MARKETING ET COMMUNICATION</b>									
F_41_DCM_2022	Magazine interne de la CDC	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Janvier				
C_42_DCM_2022	Les académies de la communication digitale	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRPR	Juin				

F_43_DCM_2022	Élaboration de supports de communication (guides pratiques, flyers)	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Octobre				
F_44_DCM_2022	Conception et impression, des rapports annuels 2019-2020- 2021	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Juillet				
F_45_DCM_2022	Signalétiques intérieures, extérieures du siège de la CDC	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Avril				
S_46_DCM_2022	Retraite du personnel (Supports de communication et gadgets)	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mai				
S_47_DCM_2022	<b><u>Campagne de communication sur les projets de la CDC</u></b> Lot 1 : Campagne de communication sur les 30 hectares de Yoff	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Avril				
	Lot 2 : Campagne de communication sur CDC Bambilor, SAR Kaffrine et le projet immobilier aux Almadies	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars				
	Lot 3 : Campagne de communication sur le projet immobilier Keur Maodo de Tivaouane	Services	Budget CDC 2022	DRPR	Mars				
F_48_DCM_2022	Cadeaux d'entreprises	Fournitures	Budget CDC 2022	DRPR	Décembre				



S_49_DCM_2022	Mise en œuvre de la plateforme CDC Avenir	Services	Budget CDC 2022	ED					
T_50_DCM_2022	Construction d'infrastructures scolaires et sanitaires dans le cadre de la RSE (construction de 06 salles de classe + poste de santé)	Travaux	Budget CDC 2022	ED					
F_51_DCM_2022	Borne interactive	Fourniture	Budget CDC 2022	ED					
<b>DEPARTEMENT RISQUE ET CONTROLE DE GESTION</b>									
F_52_DRCG_2022	<p><b><u>Acquisition de logiciels</u></b></p> <p>Lot 1 : Acquisition d'un logiciel de risk management</p> <p>Lot 2 : Acquisition logicielle d'élaboration et de planification budgétaire</p> <p>Lot 3 : Acquisition de logiciels de consolidation comptable et d'analyse des coûts</p>	Fourniture	Budget CDC 2022	ED	Mars	Mars	Avril	Avril	
C_53_DRCG_2022	Sélection d'un prestataire pour la formation des acteurs impliqués dans le	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP					

	domaine de la cyber sécurité de la CDC								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES**

S_54_DRCG_2022	Recrutement d'un cabinet pour encadrer les travaux relatifs à la GPEC groupe CDC (parcours de mobilité)	Services	Budget CDC 2022	DRP	Avril				
S_55_DRCG_2022	Recrutement d'un cabinet pour encadrer les travaux relatifs à la mise à jour du statut du personnel de la CDC	Services	Budget CDC 2022	DRP	Juin				
S_56_DRCG_2022	Recrutement d'un cabinet pour encadrer les travaux relatifs à la retraite annuelle du personnel (team building) de la CDC	Services	Budget CDC 2022	DRP	Juillet				

**DEPARTEMENT PASSATION MARCHES**

C_57_DRCG_2022	Sélection d'un cabinet pour la formation des acteurs impliqués dans le processus des marchés de la CDC	Prestations intellectuelles	Budget CDC 2022	DRP					
----------------	--	-----------------------------	-----------------	-----	--	--	--	--	--

*Dakar, le .....*